

2020 年第三季度参与式预算项目信息公开内容

一、项目概况

为推动我区“四好农村路”建设工作，结合我区实际情况，我区印发了《顺德区建设“四好农村路”行动计划（2018-2020 年）》。建设“四好农村路”三年行动计划镇街补助经费共 960 万元，主要用于对三年行动计划中的 9 个镇街实施项目进行资金补助，包括龙山大涌陈涌段两岸提升改造工程、勒流街道新城居委会新埠大道升级改造工程、勒流街道江村入村大道改造工程（一期）、杏坛镇临水路段安全设施整治工程、星槎东路改造提升工程、龙江镇 Y619 官田乐丰路 C178 官田北路 C173 长沙东路 C174 东冲大道等加装护栏、C023 思源堂路临水护栏安装工程、Y801 均永线均南路提升工程和 Y804 均天线（天连村新宁路段）道路提升工程等。

二、组织领导

为顺利推进我区“四好农村路”建设工作，我区成立了以唐旭明副区长为组长的“四好农村路”建设工作领导小组，

三、项目实施方式

工程项目的施工图设计、工程招标、施工管理和交竣工验收等工作由各相关镇（街）负责推进实施，区交通运输局

作为行业主管部门对项目进行监管，并根据工程实施进度拨付镇街补助资金。

四、项目实施进度

受新冠肺炎疫情影响，各项目进度有所缓慢，具体如下：

- 1、龙山大涌陈涌段两岸提升改造工程已完工。
- 2、勒流街道新城居委会新埠大道升级改造工程施工，完成工程量 50%。
- 3、勒流街道江村入村大道改造工程（一期）已进场施工，完成工程量 90%。
- 4、杏坛镇临水路段安全设施整治工程已进场施工，完成工程量 60%。
- 5、星槎东路改造提升工程已进场施工。
- 6、龙江镇 Y619 官田乐丰路 C178 官田北路 C173 长沙东路 C174 东冲大道等加装护栏正在进行招标。
- 7、C023 思源堂路临水护栏安装工程已完工。
- 8、Y801 均永线均南路提升工程，第一期工程已进场施工，第二期工程正在进行前期工作。
- 9、Y804 均天线（天连村新宁路段）道路提升工程已进场施工，完成工程量 50%。

五、资金使用情况

截止第三季度已拨付 C023 思源堂路临水护栏、杏坛镇临水路段安全设施整治工程补助资金共 62.7 万元，其余资

金待镇街根据项目进度向我局提出资金申请后再划拨。

六、项目阶段性成果

1、完成了龙山大涌陈涌段两岸提升改造工程。包括龙山大涌陈涌段两岸路面提升、约 1000 米护栏改造和 8 米箱涵一座等。实施后提升了龙山大涌陈涌段两岸道路路况、消除了临水安全隐患，美化了路域环境和周边环境。

2、完成了 C023 思源堂路临水护栏安装工程。包括 1398 米护栏安装。实施后消除思源堂路临水安全隐患。

七、下阶段工作安排

进一步要求各镇（街）落实工程进度每月一报，对每月工程进度进行监督，对月度进度缓慢的工程项目进行督办，务必于 12 月底前全部完工，并根据工程实施进度拨付补助资金。